

# Borealis Agrolinz Melamine Turnaround 2007

**Auftraggeber/Betreiber:** Borealis Agrolinz Melamine, Linz

**Anlage:** Ammoniak-, Melamin-, Düngemittel-, Harnstoff-,  
und Salpetersäureanlage

## Leistungsspektrum:

- Definition der Arbeitsumfänge inkl. Ausschreibungsunterlagen
- Detailplanung
- Wartungs- und Reparaturarbeiten (Anlagenservice, Rotating Equipment, EMSR-Technik, Werkstoffprüfung)
- Zusätzliche Projekte wie zB Aufnahme der abnehmpflichtigen Rohrleitungssysteme

## Kennzahlen:

- Projektlaufzeit: ca. 18 Monate
- Stillstandsdauer: 92 Tage
- geleistete Stunden: 150.000
- geplante Arbeitsschritte/Tätigkeiten: 64.000
- gewartete Equipment: 4.400



Melaminanlage